


# Projektmanagement - Magisches Dreieck und Methoden

## Magisches Dreieck



- verdeutlicht, dass **Kosten**, **Zeit** und **Qualität** nicht unabhängig sind
- die drei Faktoren beeinflussen sich gegenseitig
- wesentlichen Faktoren für den Erfolg eines Projekts

## Projektmethoden

Konventionelle (sequenzielle) Methoden	Agile (flexible) Methoden	Entwicklungsmethode	Entwicklungsphilosophie
Wasserfallmodell	Scrum	Prototyping	Kanban
V-Modell	Agile Unified Process	Testgetriebene Entwicklung	
Rational Unified Process	Extreme Programming	Modellgetriebene Entwicklung	

Revision #4

Created 23 October 2022 08:55:52 by Joshua Lieder

Updated 4 November 2022 14:18:12 by Christoph Wirth