


Projektmanagement - Magisches Dreieck und Methoden

Magisches Dreieck



- verdeutlicht, dass **Kosten**, **Zeit** und **Qualität** nicht unabhängig sind
- die drei Faktoren beeinflussen sich gegenseitig
- wesentlichen Faktoren für den Erfolg eines Projekts

Projektmethoden

| Konventionelle (sequenzielle) Methoden | Agile (flexible) Methoden | Entwicklungsmethode | Entwicklungsphilosophie |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Wasserfallmodell | Scrum | Prototyping | Kanban |
| V-Modell | Agile Unified Process | Testgetriebene Entwicklung | |
| Rational Unified Process | Extreme Programming | Modellgetriebene Entwicklung | |

Revision #4

Created 2022-10-23 08:55:52 UTC by Joshua Lieder

Updated 2022-11-04 14:18:12 UTC